



Materia

Construcción de software y toma de decisiones

Grupo

501

Profesores

Enrique Alfonso Calderón Balderas

Denisse Lizbeth Maldonado Flores

Alejandro Fernández Vilchis

Alumnos:

Oscar Lopez Cardoso - A01713355

Germán Uriel Xochihua Moncada - A01614712

Grezia Trujillo - A01713876

Actividad

Avance 9: Versión Beta

Fecha de entrega

5 jun 2026

ÍNDICE

Avance del 90% del diseño e implementación de requisitos funcionales.....	3
Diseño y ejecución de pruebas.....	3
Aceptación de requisitos funcionales por parte del cliente.....	3
Despliegue del sistema.....	3
Decisiones y avance del proyecto.....	4

SVA Law - Avance 9

Avance del 90% del diseño e implementación de requisitos funcionales

Para la implementación del código, hemos trabajado en varios aspectos que se ven principalmente en el branch de *development* del github. Igualmente, se ha implementado el despliegue del sistema usando ver el, lo cual se ve más adelante en este documento.

Por lo que se ha pedido por el socio formador y planeado por el equipo, los próximos requisitos funcionales en base al [SRS](#) se han diseñado e implementado:

Cliente: 1, 2

Oficial: 3-7, 10-17

Operador: 19-23

Sistema: 24, 27, 29-31, 33, 35, 37

Admin: 38, 39

Esto no incluye algunos otros detalles o mejoras que se han implementado en base a la retroalimentación o funciones pedidas.

Diseño y ejecución de pruebas

Para tener una organización de las pruebas, se han documentado el diseño e implementación en la [Documentación de Pruebas](#). Esto con el fin de agregar y ajustar de manera más fácil. Se han hecho varios diseños con casi todos esos diseños implementados.

Aceptación de requisitos funcionales por parte del cliente

Se espera una evidencia (un documento firmado) donde el cliente acepte al menos el 70% de los casos de uso implementados y probados.

Despliegue del sistema

Usando el servicio de vercel, el sistema ahora está desplegado y se puede acceder con el siguiente enlace:

<https://inminencia-pld-sys.vercel.app/>

Decisiones y avance del proyecto

1. Qué se comprometieron a hacer

Era usar el poco tiempo que tuvimos por tener otros compromisos para poder cambiar mucho del front-end, cambiar detalles pequeños de usabilidad que no contemplamos anteriormente, y empezar a juntar todas las funcionalidades que estaban separadas por ramas.

2. Qué sí lograron

- agregar algunas pruebas del sistema
- desplegar
- avanzar con implementación de funcionalidades
- rework de sidebar
- rework de logout
- rework de footer
- funcionalidades relacionados a listas
- funcionalidades relacionadas a alertas
- rework de login
- ver contraseña
- rework de tablas

3. Qué no lograron y por qué

Nos gustaría más pruebas, pero también creemos que nos ayuda las auditorías en persona y unas últimas pruebas de todo juntado nos va servir ya que hemos hecho muchos cambios y a veces otras funcionalidades afectan las que están establecidas. Muchas pruebas que ya se hicieron se tendrán que hacer de nuevo.

4. Qué harán en el siguiente avance

El proyecto debe quedar finalizado para el martes. Esto incluye todo el flujo con todas las funcionalidades implementadas de manera correcta. También tenemos funcionalidades extras. Cualquiera que no sirva se debe descartar para entregar un proyecto limpio. Todo esto queda finalizado para tener tiempo de probarlo y prepararlo para la presentación.

5. Quién es responsable de cada actividad

German - *arreglar base de datos, arreglar vercel, rework de login, ver contraseña, arreglar archivos por supabase, kyc fix, botón de regresar, rework sidebar, arreglar admin*

Oscar - *subir listas de riesgo, arreglar base de datos, alertas automáticas, descargar listas de riesgo, vista de listas, vista de alertas, calificación de riesgo de clientes, establecer riesgo por contratos, evaluar alertas, guardar evaluación de alertas en la base de datos, vista de alertas, despliegue en tablas de nivel de riesgo dinámico, despliegue dinámico de alertas en dashboard y página de alertas, algunos arreglos de lógica en el back-end*

Grezia - *rework footer, botón de regresar, rework de tablas, rework de logout, alerta de logout, lenguaje por el sistema, edición de formas, formatear tablas, reporte regulatorio*