



Materia

Construcción de software y toma de decisiones

Grupo

501

Profesores

Enrique Alfonso Calderón Balderas

Denisse Lizbeth Maldonado Flores

Alejandro Fernández Vilchis

Alumnos:

Oscar Lopez Cardoso - A01713355

Germán Uriel Xochihua Moncada - A01614712

Grezia Trujillo - A01713876

Actividad

Avance 8: Despliegue

Fecha de entrega

29 may 2026

ÍNDICE

Avance del 70% del diseño e implementación de requisitos funcionales.....	3
Diseño y ejecución de pruebas.....	3
Aceptación de requisitos funcionales por parte del cliente.....	3
Despliegue del sistema.....	3
Decisiones y avance del proyecto.....	4

SVA Law - Avance 7

Avance del 70% del diseño e implementación de requisitos funcionales

Para la implementación del código, hemos trabajado en varios aspectos que se ven principalmente en el branch de *development* del github. Igualmente, se ha implementado el despliegue del sistema usando ver el, lo cual se ve más adelante en este documento.

Por lo que se ha pedido por el socio formador y planeado por el equipo, los próximos requisitos funcionales en base al [SRS](#) se han diseñado e implementado:

Cliente: 1, 2

Oficial: 3-7, 12, 14, 17

Operador: 19-23

Sistema: 24, 27, 31, 33, 37

Admin: 38, 39

Esto no incluye algunos otros detalles o mejoras que se han implementado en base a la retroalimentación o funciones pedidas.

Diseño y ejecución de pruebas

Para tener una organización de las pruebas, se han documentado el diseño e implementación en la [Documentación de Pruebas](#). Esto con el fin de agregar y ajustar de manera más fácil. Se han hecho varios diseños con casi todos esos diseños implementados.

Aceptación de requisitos funcionales por parte del cliente

Se espera una evidencia (un documento firmado) donde el cliente acepte al menos el 50% de los casos de uso implementados y probados.

Despliegue del sistema

Usando el servicio de vercel, el sistema ahora está desplegado con la manera de acceder con el siguiente enlace:

<https://inminencia-pld-sys.vercel.app>

Decisiones y avance del proyecto

1. Qué se comprometieron a hacer

Esta semana era muy importante empezar con funcionalidades más complejas, especialmente relacionadas con las automatizaciones por parte del sistema. Asimismo, era importante el despliegue del sistema para poder entender el entorno de la conexión con nuestras actualizaciones y el sistema público. Así, tenemos tiempo de ajustar los cambios sin tener problemas de último momento.

2. Qué sí lograron

- agregar algunas pruebas del sistema
- desplegar
- avanzar con implementación de funcionalidades
- vistas implementadas
- cambiar input de nombre a un drop down en registros de contratos/operaciones

3. Qué no lograron y por qué

Sentimos que íbamos bien esta semana. Algunas funcionalidades les falta por limpiar y tenerlas un poco más perfeccionadas, pero eso lo tomamos en cuenta al momento de ver la complejidad. Al momento de desplegar la aplicación parecen surgir algunos problemas que ya estaban resueltos anteriormente, por lo que tenemos que volver arreglar eso.

4. Qué harán en el siguiente avance

Es sumamente importante que en el siguiente avance estemos finalizando funcionalidades para ya tener mínimos problemas en la versión final. Igualmente, es importante limpiar y arreglar detalles pequeños como vistas, botones, mensajes, etc. Hay que volver a validar con el socio formador.

5. Quién es responsable de cada actividad

German - *arreglar vista de clientes, arreglar todo relacionado al admin, arreglos de bitácora, admin crea nuevos usuarios, deployment, pruebas*

Oscar - *establecer bases de listas y umbrales, modificar tabla*

Grezia - *finalizar todo con operador, reportes regulatorios (generar; descargar), salir de sesión (logout), conectar con bitácora, pruebas*