



**Materia**

Construcción de software y toma de decisiones

**Grupo**

501

**Profesores**

Enrique Alfonso Calderón Balderas

Denisse Lizbeth Maldonado Flores

Alejandro Fernández Vilchis

**Alumnos:**

Oscar Lopez Cardoso - A01713355

Germán Uriel Xochihua Moncada - A01614712

Grezia Trujillo - A01713876

**Actividad**

Avance 5: Arquitectura de la solución

**Fecha de entrega**

1 may 2026

# ÍNDICE

|                                                                           |   |
|---------------------------------------------------------------------------|---|
| Avance del 70% del análisis de requisitos funcionales.....                | 3 |
| Descripción inicial de la arquitectura de software.....                   | 3 |
| Avance del 15% del diseño e implementación de requisitos funcionales..... | 3 |
| Reportes.....                                                             | 4 |
| Identificar el ambiente de producción.....                                | 5 |
| Decisiones y avance del proyecto.....                                     | 5 |

# SVA Law - Avance 5

## Avance del 70% del análisis de requisitos funcionales

Considerando la retroalimentación recibida durante la semana, el equipo se ha enfocado en los ajustes de los requisitos funcionales y todo lo demás relacionado. En el archivo [SRS](#), trabajamos todas las actualizaciones de los requisitos. Ahí mismo, se actualizaron los diagramas de contexto y caso de uso (ambos diagramas también se pueden ver en el [Lucidchart](#)). Igualmente, actualizamos la tabla de prioridad. Con esto, se trabajó el [análisis de requisitos funcionales](#) junto con sus diagramas de actividad (también visto en el archivo Lucidchart). Todo esto es sumamente importante para poder crear los wireframes para programar con más eficiencia ya que todo está establecido y definido. Todos los respectivos archivos se encuentran en el drive del equipo para acceso fácil.

Para tener todo actualizado, la [base de datos](#) también fue actualizada, tanto las tablas y modelos como el script.

## Descripción inicial de la arquitectura de software

- El proyecto se está llevando a cabo de la estructura de MVC (model, controller, views) con el fin de tener todo organizado correctamente.
- Se usan archivos de rutas (routes) para facilitar el movimiento de datos.
- Hay un archivo de index.js con las rutas, pero la aplicación se le hace deploy por medio de app.js,

## Avance del 15% del diseño e implementación de requisitos funcionales

En este avance trabajamos en la rama de development, expedientes-table, y client-button2 para desarrollar nuestros requisitos funcionales.


Trabajamos en expedientes-table para actualizar la tabla y hacerla dinámica. Esta rama no se le hizo PR ya que causa conflictos que se deben resolver, pero también porque falta otros detalles a más profundidad (por ejemplo, el exportar los datos correctos de la tabla).

En client-button2 se arreglaron los detalles como lo de colocación de elementos, el footer y varios detalles pequeños de organización/estética. Importantemente, se trabajó el botón “+ Nuevo cliente” el cual lleva a un formulario en la ruta “/kyc.” Aún se deja en su rama ya que se espera convertir este formulario en un Multi Step Form, porque falta que se pueda subir archivos. Por ahora, el botón de Submit solo redirige al dashboard, no guarda datos de manera permanente ni temporal por cuestiones de tiempo y errores.

En development, trabajamos en conectar las tablas de cliente con nuestra base de datos, que se conecte con la base de datos para los contratos, y también en crear un log de las acciones que toma un usuario dentro del sistema.

## Reportes

El prototipo de la aplicación ahora incluye detalles como la división de áreas (como sidebar entre la información de la derecha), footer, header, entre otras cosas. Algunos ejemplos de vista:



INMINENCIA

Principal

Dashboard

Alertas

Cientes

Cientes

Expedientes

Contratos

Cumplimiento

Listas

Reportes

Canal interno

Sistema de monitoreo

Exportar

Alertas

Type a keyword...

| TIPO      | CLIENTE        | MOTIVO                   | GENERADA   | PRIORIDAD | ESTATUS |
|-----------|----------------|--------------------------|------------|-----------|---------|
| Acumulado | Juan Perez     | Supera umbral mensual 3x | 04/15/2026 | Alta      | Revisar |
| Lista     | Maria Lopez    | Posible coincidencia     | 04/14/2026 | Media     | Revisar |
| Acumulado | Carlos Sanchez | Supera umbral mensual 3x | 04/13/2026 | Alta      | Revisar |
| Lista     | Ana Gomez      | Posible coincidencia     | 04/12/2026 | Baja      | Revisar |
| Lista     | Luis Ramirez   | Posible coincidencia     | 04/11/2026 | Media     | Revisar |

Showing 1 to 5 of 5 results

Previous1Next

Inminencia

FAQ

Back to top of page

ES Spanish (Mexico)

INMINENCIA

Principal

Dashboard

Alertas

Cientes

Cientes

Expedientes

Contratos

Cumplimiento

Listas

Reportes

Canal interno

Sistema de monitoreo

Operación Cliente

Luis Alfonso Perez

Riesgo: Bajo

Expediente:

Cliente desde: N/A

Correo:

Teléfono:

RFC: PERL900101XXX

| ID       | Fecha    | Producto  | Monto     | Riesgo |
|----------|----------|-----------|-----------|--------|
| EXP-4XXX | 4/4/2026 | Factoraje | \$900,000 | Alto   |

Documentos del expediente

| Tipo de Documento      | Fecha de Carga   | Estatus |
|------------------------|------------------|---------|
| Identificación oficial | Cargado 5/1/2026 | VIGENTE |

Inminencia

### Identificar el ambiente de producción

Seguimos esperando/buscando en qué proveedor de alojamiento vamos a desplegar nuestro sistema. El socio formador nos va a decir con que proveedor vamos a desplegar nuestro proyecto, estamos al pendiente de esa información.

### Decisiones y avance del proyecto

### 1. Qué se comprometieron a hacer

En este avance, nos enfocamos primeramente en actualizar nuestros requisitos. Era muy importante que nuestro equipo estuviera al tanto con el contexto del proyecto y que nos vamos a comprometer hacer. De ahí, le dimos mucha importancia a la documentación como los diagramas, tablas y más. Al poder trabajar más wireframes, solo así nos dimos tiempo de avanzar en la programación de la aplicación, ya que teniendo lo más que se pueda de la documentación hecha correctamente, nos facilita el trabajo a momento de programar. Así, le entendemos mejor a nuestros procesos.

### 2. Qué sí lograron

Logramos bastante con la actualización de requisitos y todo lo relacionado, igual con la base de datos y lo relacionado. Tardamos más de lo que pensamos en todo el detallado y planteamiento, pero aún así llegamos a la posibilidad de poder programar. Al momento de programar, pudimos migrar a una estructura MVC con todos los archivos organizados para una aplicación dinámica. Se trabajaron varias tablas, features de estética como footer, colores, colocación de elementos/ contenedores, y el botón de nuevo cliente.

### 3. Qué no lograron y por qué

No llegamos a conectar directamente la base de datos por una falta de contraseña en el link de Supabase (pero quedaron las funcionalidades ya listas para conectarse), faltan algunas funcionalidades dentro de algunas de las nuevas cosas implementadas en este avance.

### 4. Qué harán en el siguiente avance

Vamos a seguir trabajando en el análisis de los requisitos funcionales, la implementación de los requisitos funcionales, terminar el código que nos faltó de este avance, hacer pruebas de nuestros requisitos funcionales implementados, y hacer un diagrama de despliegue de nuestro sistema.

### 5. Quién es responsable de cada actividad

*German - actualización base de datos, actualización script, actualización base datos diagramas, organización de aplicación (planteando lo de routes, MVC, index/app .js), organización de repo del equipo*

*Oscar - trabajar la página de cliente, actualizar las tablas de la página de cliente, conectar las tablas de cliente con las bases de datos, crear un log de acciones dentro del sistema/ crear la conexión inicial con Supabase*

*Grezia - actualizar requisitos funcionales, actualizar SRS, actualizar casos de uso, actualizar análisis de requisitos, actualizar diagrama de actividades, trabajar tablas/footer/header/botones, migrar de aplicación estática a dinámica*